

**СОГЛАСОВАНО:**

Эксперт Коми республиканской организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»



Д.Е. Королев

« 20 » \_\_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1  
общеразвивающего вида»



Е.А. Смолева

« 19 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**План адаптации для МГН объекта  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида»**

*(наименование учреждения)*

**Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег, ул. Боровая, д.17.**

*(адрес)*

**на период 2018-2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.

1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)						
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате						
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	<b>По территории объекта</b>						
	- мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
2.2	<b>По входу в здание</b>						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
2.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
2.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	- индукционные петли; - кнопка вызова в спальное помещение; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.



2.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	Туалет: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>						
	- монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.2	<b>По входу в здание</b>						
	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж доводчиков; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.

	лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).						
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	<i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова в спальном помещении; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.6	<b>По системе информации</b>						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность),	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.



	единства и непрерывности информации на всем объекте						
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	Заведующий Смолева Е.А.
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Заведующий Смолева Е.А.

Состояние доступности объекта для МГН	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
- на начало планового периода	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>
- по завершении 2-го этапа адаптации**	<b>ДУ</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.